Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ГК «Зеленая долина»
_____С.Н. Алтухов
«__»_____2016 г.

Согласовано
Начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области
_____А.А Бучек
«__»_____2016 г.

Утверждаю
Директор ОГАПОУ «Корочанский СХТ»
_____И.В. Коваленко
«__»_____2016 г.

Годовой календарный график реализации программы дуального обучения по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства на 2016-2017 учебный год ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»

Группа	29авг.-3 сен.	5 сен. – 10сен.	12сен. – 17 сен.	19сен. – 24 сен.	26 сен. – 1 окт.	3 окт. – 8окт.	10окт.- 15 окт.	17 окт.-22 окт.	24 окт. - 29 окт	31 окт. – 5 нояб.	7 нояб. – 12 ноя.	14 нояб. -19 нояб	21 нояб.–26 нояб	28 нояб. – 3 дек.	5 дек. – 10 дек.	12 дек. – 17 дек.	19 дек. – 24 дек.	26 дек. – 31 дек	2 янв. – 7 янв.	9 янв. – 14янв.	16 янв. – 21 янв.	23 янв. – 28 янв.	30 янв.– 4 фев.	6 фев. – 11 фев.	13 фев. – 18 фев.	20фев. – 25 фев.	27 февр – 4 мар.	6 мар. – 11мар.	13 мар. – 18 мар.	20 мар. – 25 мар.	27 мар. – 1 апр.	3 апр. – 8 апр.	10 апр. – 15 апр.	17 апр. – 22 апр.	24 апр. – 29 апр	1 мая - 6 мая	8 мая – 13 мая	15 мая – 20 мая	22 мая – 27 мая	29 мая – 3 июня	5 июня –10 июня	12 июн. -17 июн.	19 июн. -24 июн.	26 июн – 1 июл.	3 июл. – 8 июл.	10 июл. –15 июл.	17 июл. -22 июл.	24 июл – 29 июл.	31 июл. – 5 авг.	7 авг. – 12 авг.	14 авг. – 19 авг.	21 авг. – 26 авг.
Номера календарных недель																																																				
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Порядковые номера недель учебного года																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
21-М	К / У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	УП 01	У	У	У	У	У	У / Па	ПА / К	К	К / У	У	У	У	У	УП 01	УП 01	У	У	УП 01	УП 01	У	У	У	У	У	У	У	У	ПА / К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
31-М	К / У	УП 01	УП 01	УП 01	У	У	У	У	ПП 01	ПП 01	У	У	У	У	У	У	У / ПА	ПА / К	К	К / У	У	У	лпз	У	У	У	У	УП 05	ПП 05	У	УП 02	УП 02	УП 02	УП 02	УП 02	У	У	УП 02	У	ПП 02	ПП 02	ПП 02	У	У / ПА	ПА / К	К	К	К	К	К	К	К
41-М	К / У	У	У	У	УП 03	УП 03	УП 03	УП 03	У	У	У	У	У	У	У	У	У	ПА / К	К	К / У	У	У	У	У	У	У	У	УП 04	ПП 04	У	ПП 03	ПП 03	У	У	ПА	С	С	С	С	Выполнение дипломных работ О О О О				ИА	ИА								

Условные обозначения:

У	Учебный процесс в Учреждении	УП	Учебная практика	Иа	Итоговая аттестация
лпз	Учебный процесс на Предприятии	Па	Промежуточная аттестация	С	Стажировка
ПП	Производственная практика	К	Каникулы	О	Подготовка к итоговой аттестации